

1. BA:

- ▶ Beginn der Vollsperrung am 03.02.
- ▶ Bauzeit 8 Wochen
- ▶ An den Brodbänken bleibt frei
- ▶ **Fertigstellung: Anfang April**

3. BA:

- ▶ Herstellung Rest Fahrbahn und Einmündungsbereich
- ▶ Vollsperrung der Einmündung, Lüner Straße nur von Osten anfahrbar
- ▶ **BAUENDE : Mitte August**

2. BA:

- ▶ Herstellung der Gehwege wechselseitig und Fahrbahn
- ▶ Erreichbarkeit Geschäfte und Durchgängigkeit ist immer gewährleistet
- ▶ **Fertigstellung : Anfang Juni**

